



Pressemitteilung Nr. 17/2017

Kempten, den 30.05.2017

A96 Lindau – München Sanierung der Buxachtalbrücke zwischen der Anschlussstelle Aitrach und dem Autobahnkreuz Memmingen

Die Autobahndirektion Südbayern, Dienststelle Kempten, führt von 29.05.2017 bis 29.06.2018 auf der A96 im Bereich zwischen der Anschlussstelle Aitrach und dem Autobahnkreuz Memmingen Sanierungsarbeiten an der Buxachtalbrücke durch.

Die Bauarbeiten umfassen die Erneuerung der Gehwegkappen, Übergangskonstruktionen, Spritzschutzwände und Geländer auf der Buxachtalbrücke sowie der Schutzeinrichtungen auf der Brücke und den Zulaufstrecken. Die Sanierungsarbeiten sind zur Erhaltung der Lebensdauer der Brücke notwendig.

Die Bauarbeiten werden in folgenden vier Bauphasen abgewickelt:

Bauphase 1

Erneuerung der Mittelkappen von Ende Mai 2017 bis Anfang September 2017. Die Bauarbeiten finden im Mittelstreifen und auf den gesperrten Überholstreifen statt. Dennoch stehen dem Verkehr je Fahrtrichtung zwei Behelfsfahrstreifen zur Verfügung, so dass die Verkehrsbeeinträchtigungen sehr gering sein werden.

Bauphase 2

Erneuerung der Übergangskonstruktion in Fahrtrichtung München von Mitte September 2017 bis Anfang Oktober 2017. Da die Übergangskonstruktion in einem Stück eingebaut werden muss, muss für diese Arbeiten die Fahrbahn Richtung München komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Bauphase daher auf die Richtungsfahrbahn Lindau gelegt. Da die bestehende Fahrbahnbreite nicht ausreichend Platz für vier Fahrstreifen bietet, können in dieser Phase nur drei Fahr-

streifen – zwei Behelfsfahrstreifen Richtung Lindau und ein Behelfsfahrstreifen Richtung München – zur Verfügung gestellt werden.

Bauphase 3

Erneuerung der Übergangskonstruktion Fahrtrichtung Lindau von Mitte Oktober 2017 bis Anfang November 2017. Der Verkehr wird in dieser Bauphase auf die Richtungsfahrbahn München gelegt. Wie in Bauphase 2 stehen auch in Bauphase 3 zwei Behelfsfahrstreifen Richtung Lindau und ein Behelfsfahrstreifen Richtung München zur Verfügung.

Aufgrund der Wegnahme einer Fahrspur werden die Bauarbeiten in den Bauphasen 2 und 3 beschleunigt umgesetzt.

In der Winterpause zwischen Mitte November 2017 und Mitte März 2018 wird nicht gearbeitet. Die Autobahn ist in dieser Zeit ohne Einschränkungen befahrbar.

Bauphase 4

Erneuerung der Außenkappen von Mitte März 2018 bis Ende Juni 2018. Die Bauarbeiten finden auf dem gesperrten Standstreifen statt. Dem Verkehr stehen je Fahrtrichtung zwei Behelfsfahrstreifen zur Verfügung.

Die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme werden voraussichtlich 3,4 Mio. € betragen.

Für die auftretenden Behinderungen während der Bauzeit bitten wir um Verständnis.

Autobahndirektion Südbayern

- Dienststelle Kempten -

Dr.
Baudirektor

Auskunft erteilen:

Herr Olaf Weller
Herr Bernhard Möhrle

Telefon: 0831/5243-500
Telefon: 0831/5243-531